
देश नं. ५ भ का रा य गौरवका आयोजना र अ य मह वपूण आयोजनाको ग त समी ा तवेदन 
 

समी ा म त: २०७५-९-१७ 
 

१. पृ भमूी  
 

देशको वकासमा मह वपूण भू मका खे ने वकास आयोजना नमाण तथा संचालनका ला ग काममा कुनै कारको 
अवरोध नआओस ्भ े हेतलेु नेपाल सरकारले आयोजनाह को वग करण र ाथ मक करण गर  स ालन गद आईरहेको 
छ । मह वपूण आयोजनाह को नमाणका ला ग व ीय सु नि तता साथै आईपन सम याह लाई त काल समाधान गर  
वकासको ग तलाई बढावा दन केह  आयोजनालाई उ च ाथ मकतामा राखी रा य गौरवका आयोजना घोषणा गर  
संचालन ग रएको छ । देशभर यसर   संचा लत कूल २१ वटा आयोजनाम ये पूण पमा देश नं. ५ मा संचा लत 
आयोजना४ वटा र आंिशक पमा ३ वटा गर  ७ वटा आयोजना संचा लत छन ्। यसैगर  यस देश भ  संचा लत 
रा य गौरवका आयोजनमा नरहेका तर मह वपूण ठा नएका अ य आयोजनाह  समेत रहेका छन ्।  
 
संघीय सरकारबाट संचा लत भई आयोजनाको काया वयन, अनगुमन, मू यांकन आ द स पूण कायह  संघबाटै हनुे भएता 
प न देशको वकासमा मह वपूण भू मका खे ने र यस देशको सामािजक आ थक वकास तथा देशबाट संचा लत हनुे 
अ य आयोजनाह को ग तमा समेत य  भाव पान य ता आयोजना देश सरकारका समेत चासोका वषय हनु ्। 
आयोजनाह को वतमान अव था र संचालनमा देिखएका प हचान भएका सम या समाधानमा देश सरकारले मह वपूण 
भू मका नवाह गनपुन हु छ । यसै त यलाई म यनजर गर  देश नं. ५ अ तगत संचा लत रा य गौरवका आयोजना र 
अ य मह वपूण आयोजनाको ग त स म ा बैठक यह  म त २०७५/०९/१७ गते मु यम ी तथा मि प रष को 
कायालयमा माननीय मु य म ी यूको अ य तामा स प  भयो । उ  समी ा बैठकका देश सरकारका माननीय 
म ी , देशका मखु सिचव तथा व भ  म ालयका सिचवह , स बि धत आयोजनाका मखु तथा देश योजना 
आयोगका पदा धकार को उपि थ त थयो ।समी ा बैठकमा भएको ततुी र छलफलकाआधारमायो तवेदन तयार 
ग रएको छ । 
 

२. आयोजनाह को सम गत ि थ त  
 

.स. आयोजनाको नाम आयोजना  
 

ग त कै फयत 

ार भ म त स प  हनुे 
म त 

भौ तक 
% 

व ीय 
% 

१ लिु ब न वकास कोष २०४२ २०७८ १०० ९१.६ चालू आ.व.को चौमा सक 
ल य अनसुार ग तको तलुना 
ग रएको 

२ बबई सचाइ 
आयोजना 

०४५/४६ ०७८/७९ ६० ५६.९ चालू आ.व.को चौमा सक 
ल य अनसुार ग तको तलुना 
ग रएको 

३ स टा ०६३/०६४ ०७६/७७   नखलेुको/आयोजना 



सचाइआयोजना सम या त रहेको  

४ भैरहवा े ीय 
अ तरा य 
वमान थल 

सन ्२०१२ सन ्२०१९ ६० -  

५ म य पहाडी 
लोकमाग (पूव  
कुम ख ड दैलेख 

कायालयले हेन ५५ 
क. म. ख ड) 

०६४/६५ ०७९/८० १० नखलेुको ठे ा चालू रहेको  

६ हलुाक  लोकमाग  २०७६ असार ५६ ६० कूल ल यसंग ग तको तलुना 

७ बेल हया-बटुवल 
सडक ख ड 

सन ्२०१२ सन ्२०१९ १०० १०० चालू आ.व.को चौमा सक 
ल य अनसुार ग तको तलुना 
ग रएको 

८ बटुवल सभाहल तथा 
दशनी के  

     

 क) प हलो चरण ०७१/७२ २०७५/७६ ७४ ७५ तो कएको म तस म काय 
स प  हनुे ि थ त नरहेको  

 ख) दो ो चरण  ०७४/७५ ०७६/७७ - - काम शु  नभएको  

       

९ े ीय शहर  वकास 
आयोजना भैरहवा 

जलुाई 
२०१७ 

जनु २०२० ७५ ५६.९ कूल ल यसंग ग तको तलुना 

१० सालझ डी -
सि धखक- ढोरपाटन 
सडक आयोजना 
( देश नं. ५ मा पन 
१३५ क. म. 

०६६/६७ - ५१ ४०.४ कूल ल यसंग तलुना ग रएको 

 
३. आयोजनाका मु य उपलि धह   

 
क) लिु ब न वकास कोष 

यस आयोजनाअ तगत हालस म प व  उ ान नमाण काय, १६ क. म. े मा सरु ा पखाल नमाण, के य 
नहर नमाण, शासक य भवन तथा पयटक सूचना के  नमाण र संचालन काय स प  भएको, International 
Buddhist Conference and Meditation Hall  नमाणका ला ग स झौता भएको, व तुीय पोल तथा सौयव ीह  
जडान काय जार  रहेको, ३७ क. म. अि टकल फाईबर, १७५ स. स. यामेरा तथा डाटा से टर नमाण काय 
अि तम चरणमा रहेको, पानी यव थापनका ला ग ११ लाख लटर मताको Underground Reservoir र ३ 
लाख लटर मताका दईुवटा पानी ा ीको डजाईन स प  भएको, २५ क. म. े मा पानी वतरण णाल को 



जडान काय अि तम चरणमा रहेको छ । यसैगर  देवदहमा Information-cum Multipurpose Hall नमाण काय 
अि तम चरणमा रहेका छन। व भ  अ ययन र चार सारका कायह  नय मत भैरहेका छन ् । साथै 
पयटकह को ववरण डिजटल णाल मा रा  ेकायको समेत शु वात भएको छ ।  
ख) बबई संचाइ आयोजना  
योजनाको पूव  मूल नहर ३४.५ क. म. म ये कर ब ३२.५ क. म. स प  भएको, पि म मूल नहर ४३ क. म. 
म ये २२ क. म. स प  र बाँक  २ याकेजमा नमाण भइरहेको, ४ वटा शाखा नहर (६६.३० क. म. ) 
नमाण भैरहेको, शाखा नहर ४०.७ क. म.  नमाण भईरहेको र पूवतफ १८००० हे टर र पि मतफ 
११००० हे टर गर  २९००० हे टरमा संचाइ सु वधा पगुेको, सिचंत े  वचावटको ला ग न दको दवैुतफ 
गर  कूल ९.६ क. म. तटब ध स प  भएको, ४० क. म. े नेज नमाण गनपुन मा ४ क. म. नमाण भैरहेको 
छ । 

ग) स टा संचाइ आयोजना  
आ.व. ०६३/६४ बाट शु  भएको यो आयोजना कूल ४२७६६ हे टर े  सचाइ गन ल य लएकोमा रा ी 
न दको पूलस हत बाँध नमाण भएको, नद को पि मतफ ४५.२५ क. म. मूल नहर र स भस सडक नमाण 
भएको, संिचत े मा न द नय णका कायह  भैरहेको, ५३ क. म. पूव  नहर नमाणा धन रहेको र हालस म 
क रब ५७% ग त हा सल भएको अव था छ । नहर नमाणमा ाचार भएको भनी अि तयार दु पयोग 
अनसु धान आयोगबाट छान बन भई केह  पूव पदा धकार ह का साथै आयोजनाको ठेकेदार समेतलाई ाचार मु ा 
दायर भएकोले हाल काम अगा ड ब न नसकेको अव था छ ।  
 

घ) भैरहवा े ीय अ तरा य वमान थल 
अिघ लो स म ा अव धमा कूल २०% काय स प  गन बाँक  रहेको भनी उ लेख भएकोमा यस अव धमा बाँक  
कायको ६०% काय स प  भएको उ लेख ग रएको छ । आगमनतफको संरचना, व तु गहृ र सरु ा वाटर, 
स प  भएको र थानतफको संचरना, क ोल टावर, शास नक भवन, व तु टेशन नमाण काय, Crash Fire 
Rescue संरचना, पानी टंक  नमाण काय जार  रहेको छ । यसैगर  रनवेतफ सबबेस र बेसकोसको काय 
स प  भएको, RESA नमाण जार  रहेको, International Apron नमाण  जार रहेको , ा सी वे नमाण जार  
रहेको, Fence Work जार  रहेको, Box Culvert नमाण जार  रहेको र CFR Road को सबबेस कोष स प  भएको 
छ । 
 

ङ) म य पहाडी (पु पलाल) लोकमाग 
यस सडकअ तगत यस देशमा पन पूव  कुम ख डको ५५ क. म. यस देशअ तगत पन र सडक ठे ा भई 
नमाण भईरहेको छ । ५५ क. म. सडक चौडा गन काय ४५ क. म. स प  भएको सव-बेस काय ३५ 
क. म. स प  भएको र बेसकोसको काय ५ क म स प  भएको (अिघ लो समी ा तवेदनमा १० क. म. बेस 
कोष स प  भएको उ लेख भएको तर उ  त यांक गलत रहेको जानकार  आयोजना मखुबाट भएको) तथा 
चौडा गनपुन सडक बाँक  १० क. म. साथै अ य थानमा समेत काय संचालन भईरहेको छ । २ वटा पूलम ये 
एउटा स प  भएको र एउटा स प  हनुे चरणमा रहेको छ।  
 

च) हलुाक  राजमाग  
आयोजना कायालय नेपालगंजबाट भएको ततुी अनसुार आयोजनाको बाँके ब दया ख डमा पन सडकको नमाणको 
िज मा नेपालगंज कायालयमा रहेको छ । साथै यस देशको दाङ, क पलव त,ु प देह  र नवलपरासी बदघाट 



पि म ख डमा पन सडक ख डको नमाणका ला ग कायालय संचालन नभएको र केि य कायालयबाट नै काय 
संचालन भैरहेको छ ।  
नेपालगंज कायालयअ तगत ३ वटा सडक ख ड र ३ वटा पूलको नमाण भैरहेकोमा प हलो नेपालगंज-भगौडा 
सडक ख ड (४४ क. म.) म ये बाँक  ६७% काय स प  गन ल य लएकोमा बाँक  ल यको ४५% काय 
स प  भएकोछ । भ ु रगाउँ- गलेु रया सडक ख ड (३६ क. म.) म ये यस आ.व.मा बाकँ  ६२% काय स प  
गन ल य रहेकोमा बाकँ  ल यको ५०% काय स प  भएको छ । बेलवाचोक-राजापूर स तघाट सडकख ड (२७ 
क. म.) म ये चालू आ.व.मा बाक  ६२% काय स प  गन ल य लएकोमा कूल ल यको ४०% काय स प  
भएको देिखएको छ । यसैगर  पूल नमाणतफ रा ी नद  प ी पूलको बाक  ४०% काय स प  गन ल य 
लएकोमा हालस म कूल ल यको ६०% काय स प  भएको छ । बढु खोला प ी पूलअ तगत बाकँ  ३६% काय 
यस आ.व.मा स प  गन ल य लएकोमा कूल ल यको ६५% काय स प  भएको छ । सजखुोला पूलअ तगत 
बाकँ  काय (६०% ) स प  गन ल य रहेकोमा कूल ल यको ४५% काय स प  भएको छ ।  
 

छ) बेल हया-बटुवल सडक 
यस आयोजनामा हालस म २४ क. म. नाल  नमाण काय स प  भएको, १० वटा याब क भट, ३८ वटा बस 
वे नमाण काय स प  भएको, २३ क. म. सव बेस र २१ क. म. बेस नमाण स प  भएको, ११.५ क. म. 
Surface Design काय स प  भएको, २१ क. म. मा व तु र खानेपानीका संरचनाह  थाना तरण काय स प  
भएको छ । साथै सडक सीमा भ का स पूण ख हटाइस कएको छ । २०७५ चै  मसा तस ममा आयोजना 
स प  हनुे ल य लईएको छ ।  
 

ज) बटुवल सभाहल तथा दशनी के   
दईु चरणमा काय स प  गनगर  डजाईन भएको यो आयोजनामा प हलो चरणको नमाणअ तगत३ वटा भवन 
ब ुपनमा Block A को दो ो तला नमाण काय स प  भएको, Block B को संरचना स प  भई Finishing को 
काय च लरहेको, BlockC को संरचनामा स प  भई Finishing को काय च लरहेको छ । यसैगर  Block A मा 
Truss नमाण र बालकोनी नमाणको काय बाँक  रहेकोले प हलो चरणको काय तो कएको समयमा स प  हनु 
नस ने देिखएको छ ।  
दो ो चरणअ तगत Convention हल नमाण हनुपुनमा २०७५ साउनमा आ थक ताव मू यांकन गर  बभागमा 
पेश भएकोमा हालस म वीकृत नभएको, ५२५ ख कटान गनपुन र सोको ला ग EIA report शहर  वकास 
म ालयमा छलफलको ममा रहेकोले दो ो चरणको काय शु हनु नसकेको अव था रहेको छ ।  
 

झ) े ीय शहर  वकास आयोजना भैरहवा  
वशेषत वकाशशील शहरलाईदेिखने सडक, पानीको नकास, डबुान ज ता सम याको यूनीकरणका ला ग संचा लत 
यस आयोजनाअ तगत शहरका भ ी सडक र Drain ह  नमाण भैरहेकोमा हालस मको उपलि ध स तोषजनक 
रहेको छ । यस आयोजनाको व तत ग त अनसूुचीमा समावेस ग रएको छ । 
 

ञ) सालझ डी-सि धखक-ढोरपाटन सडक  
यस आयोजनाको काय े  भ  पन १९५ क. म. सकडम ये क रब ७०% (१३५ क. म.) सडक यस देशको 
े  भ पन कारणले देशका ला ग यो मह वपूण आयोजनाको पमा रहेको छ । सडकको याक खो ने काय 

सबै थानमा स प  भएको, हालस म कर व ७ क. म. कालोप े भएको, कर ब ६५ क. म. ाभेल भएको, ४८ 
क. म. सडक चौडा भएको, र ४० क. म. सडक चौडा गन बाँक  रहेको छ । हालस म ४ वटा पूल स प  



भएका र एउटा अि तम चरणमा रहेको छ । ब भ  थानमा सडक चौडा गन, नाल  नमाण गन retention 
पखालह  लगाउने काय च लरहेको छ । 
 
४. मखु सम या तथा समाधानका उपायह   

 
.स. आयोजनाको नाम मखु सम या समाधानका ला ग 

ग रएका यास 
सम या समाधानका 
उपायह  

कै फतय 

१ लिु ब न वकास 
कोष 

 बजेट अभाव  
 ा व धक 

कमचार को कमी  
 अ त मणको 

सम या 
 

 थानीयबासीसंग 
सम वय ग रएको  

 वेश शु कको 
रेकडलाई डिजटल 
णाल मा पा तरण 

गर  चहुावट हनु 
न दईएको  

 ा व धक कमचार  
माग ग रएको  

 अ त मण 
हटाउन थानीय 
सहयोगआव यक 
पनस ने  

 पयटकलाई 
टकाई रा  थप 
यव था गनपुन  

 ा व धक 
कमचार  छटो 
आपू त हनुपुन  

 

२ बबई सचाइ 
आयोजना 

 ज गा ा का 
ला ग कृयागत 
ज टलता रहेको  

 नकु  े भ  
वेश तथा 

मेिशनर  सामानको 
योगमा ब देज 

रहेको  
 नद ज य साम ीको 

अभाव रहेको  
 सी मत नमाण 

अव धको 
उपल धता (कर ब 
७ म हना नहरमा 
पानी दनपुन) ४-
५ म हना मा  
काम गन स कने  

 कमचार  आपू तमा 
नी तगत टु  र 
ढ लाइ 

 ज गा ा का ला ग 
.िज.अ.संग सम वय 

भैरहेको  
 नकु संग आव यक 

सम वय गर  
समाधानको यास 
ग रएको  

 बाल  सघनता 
बढाउन 
थानीयतहका कृ ष 
ईकाईसंग 
सम वया मक काय 
शु  ग रएको  

 नहरको अि तम 
प  बाट काय शु  
गनगर  अ ययन 
अगा ड बढाइएको   

 नद ज य 
पदाथका ला ग 
नकु  े  
भ का नद बाट 
नमाण साम ी 
नका न पाउने 
यव था हनुपुन  

 नकु  े भ  
वेशको ब देज 

खकुुलो पानपुन  
 नमाण अव ध 

बढाउन थप 
सम वय 
ग रनपुन  

 ज गा ा का 
ला ग वशेष 
नणयआव यक 
रहेको  

 कमचार  आपू त 
छटो हनुपुन  

 

३ स टा  मु य नहरको  ब भ  अ ययन  नकु ज  



.स. आयोजनाको नाम मखु सम या समाधानका ला ग 
ग रएका यास 

सम या समाधानका 
उपायह  

कै फतय 

सचाइआयोजना २०-२६ क. म. 
नहर भि कएको  

 ब भ  अ ययनले 
घलुनशील माटोको 
कारणले सम या 
भएको देिखएको  

 अ.द.ुअ आ. बाट 
आयोजनाका पूव 
पदा धकार  
लगायतलाई 

ाचार मु ा 
दायर भएकोले र 
अब कसर  
कायअगा ड 
बढाउने अ यौल 
भएको 

 रा य नकु  े  
भ नमाणमा 
असहजता रहेको  

 रा. न. 
भ कानद बाट 
नमाण साम ी 
िझ न नपाईने 
कारणले नद को 
सतह ब न गई 
नहरमा त पु ने 
देिखएको  

 नद ज य नमाण 
साम ीको अभाव  

 बार बार आयोजना 
मखु प रवतन 

भैरहेको 
 मआु जाको ववाद 

रहेको  

टोल बाट भि कएको 
नहरको स ब धमा 
अ ययन भएको ।  
नमाणमा दोषी 
देिखएको नमाण 
यवसायीको ठे ा 
र  ग रएको र 
कालो सूचीमा रा  
सफा रस ग रएको 
तर अदालतबाट 
यथाि थ तमा रा  े
आदेश जार भएको  

े भ का अ य 
नद ह मा 
थ एका 
नद ज य पदाथ 
िझ ने यव था 
गनपुन  

 भि कएको नहर 
ख डको ला ग 
नेपाल सरकारको 
नणय आव यक 
देिखएको ।  

 सू म ा व धक 
अ ययन गर  
फरक व धबाट 
घलुनशील 
माटोको सम या 
समाधान गनपुन  

 जंगल े का 
बा स दालाई 
मआु जाका 
ला ग वशेष 
यव था गनपुन 

४ भैरहवा े ीय 
अ तरा य 

 माटो तथा 
नद ज य नमाण 

 थानीय तहसंग 
नमाण साम ीको 

 माटोको ला ग 
थानीय तहमा 

 



.स. आयोजनाको नाम मखु सम या समाधानका ला ग 
ग रएका यास 

सम या समाधानका 
उपायह  

कै फतय 

वमान थल साम ीको अभाव 
रहेको ।  

 करको दरमा 
आएको प रवतनले 
माटोको आपू तमा 
सम या देिखएको 

 नमाण प छको 
संचालनको तयार  
भइनसकेको 
 

ला ग पहल भएको पोखर  नमाण 
आयोजनासंग 
सम वय गन 
स कने । 

 वगतमा 
िज. व.स.ले 
लगाएकोभ दाक
रकोदर बढ  
नभएको नमाण 
यवसायीलाई 
बझुाउन ुपन । 

 नमाण प छ 
संचालनको 
तयार लाई 
ती ता दने  

५ म य पहाडी 
लोकमाग  

 मौजदुा जनशि  
कम रहेको  

 रेखा न ववाद 
रहेको  

 राषअ्नसुार थप 
ज गा अ ध हण 
नभएको  

 व तुीय पोल 
थाना तरणको 
सम या रहेको  

 नेपाल टे लकमको 
अि टकल फाईबर 
ब ाउने 
सम या रहेको  

 खानेपानीको पाईप 
थाना तरणको 
सम या रहेको  

 जनशि  
यव थापनकाला ग 
सडक वभागसंग 
अनरुोध ग रएको  

 व तु पोल 
थाना तरणको ला ग 
व तु ा धकरणसंग 
अनरुोध ग रएको  

 घरटहराको तपू त 
ए कन गनका ला ग 
िज ला शासन 
कायालय र अपगु 
रकमकाला ग अथ 
म ालयलाई प ाचार 
ग रएको  

 थानीय तहसंग 
सम वय र सहकाय 
ग रएको 

 जनशि  
यव थापन 
छटो हनुपुन  

 ज गा अ ध हण 
स ब धमा नेपाल 
सरकारको नणय 
हनुपुन  

 थानीय सडक 
नमाण गदायस 
सडक नमाण 
भएको थानमा 

त 
पयुाईरहेकोले 
थानीय तहले 
सडक नमाण 
गदा 
आयोजनाको 
सहम त लने 
यव था गनपुन  

 

६ हलुाक  लोकमाग  व तु पोल 
हटाउने सम या 

 व तु पोल तथा 
अ य संरचना 

  



.स. आयोजनाको नाम मखु सम या समाधानका ला ग 
ग रएका यास 

सम या समाधानका 
उपायह  

कै फतय 

 संरचनामा हनुे 
सानो प रवतन 
समेत पूव अनमु त 
बना गन न म ले 
यव था 

 ज गा ा को 
सम या (जन 
अपे ा, नाप 
न साका कमजोर ,  

 ख कटानमा हनुे 
कृयागत ढलाई 

 संर ण े भ  
काम गदा थप 
क ठनाईहनुेगरेको 

 ठेकेदारको 
कमजार मता 

 थानीय तह- तथा 
अ य 
सरोकारवालालाई 
दनपुन अ य धक 
समय  

 पूलको वीकृत 
डजाईनप रवतन 
गर  पानसं या 
थ न ुपन। 

थाना तरणका ला ग  
स बि धत नकायमा 
अनरुोध र सम व 
ग रएको ।  

 वशेष कृ तका 
बाहेक सामा य 
वषयमा बैठकमा 
आम ण नगनाका 
ला ग थानीय 
तहलाई अनरुोध 
ग रएको । 

७ बेल हया-बटुवल 
सडक ख ड 

 बजेट अभावले 
टु े  ठे ा लगाउन ु
परेको  

 नद ज य साम ीको 
अभाव रहेको 

 खानेपानी, व तु 
पोल 
थाना तरणको 
सम या रहेको  

 नमाणको ममा 
डजाईनप रवतनले 

 उपभो ा- नमाण 
यवसायी र 
कायालयको बीचमा 
येक शु बार 

गनुासो यव थापन 
छलफल ग रने गरेको  

 नद ज य 
पदाथको आपू त 
सहज हनुपुन  

 व तु 
ा धकरणको 

एकजना 
अ धकृत 
कमचार  येक 
आयोजनामा 
खटाउनपुन  

 ५% स मको 

 



.स. आयोजनाको नाम मखु सम या समाधानका ला ग 
ग रएका यास 

सम या समाधानका 
उपायह  

कै फतय 

Variation को 
सम या रहेको 

 सडक सीमाका 
खह  हटाउने 
कृया लामो 

रहेको  
 सडक सीमा 

अ त मण गर  
बनाईएका संरचना 
हटाउन े चनुौती 
रहेको 

 नमाण भएको 
सडकमा दघुटना 
बढेको  

 ब भ  संघ सं था 
र उपभो ाबाट 
Intersection र 
Road Access को 
माग भएकोले 
यसको यव थापन 
मा सम या रहेको  

 अदालतबाट सडक 
सीमाअ त मण 
गर  बनाईएका 
संरचना नहटाउन 
आदेश भएको  

Variation 
वीकृत गन 
िज मा आयोजना 
मखुलाई 
दनपुन  

 सडक सीमा भ  
रहेका ख 
हटाउने कृया 
सरल कृत गन 
Road Safety 
Audit  गनपुन 

 अदालतको 
आदेश उपर 
पनुरावेदन गन 
वा मआु जाको 
कृयामा गएर 

संरचना हटाउने 
भ े वषय 
ए कन हनुपुन ।  

८ बटुवल सभाहल 
तथा दशनी के  

    

 ग) प हलो 
चरण 

 Architecture 
Structure 
Design मा 
आएको प रवतन 
वभागबाट वीकृत  
नहनु ु 

 

  Architecture 
Structure 
Design मा 
आएको प रवतन 
वभागबाट 
वीकृत हनुपुन  

 

 

 घ) दो ो  ख कटानको   ख कटानको  



.स. आयोजनाको नाम मखु सम या समाधानका ला ग 
ग रएका यास 

सम या समाधानका 
उपायह  

कै फतय 

चरण  ला ग EIA वीकृत 
नहनु ु 

ला ग EIA 
वीकृत हनुपुन  

      

९ े ीय शहर  
वकास आयोजना 
भैरहवा 

 व तु पोलको 
थाना तरण  

 अ त मण गर  
बनाईएका संरचना 
हटाउन ुपन  

 खानेपानीसंरचनामा 
हनुे अ धक लगानी  

 सरोकारवालाबाट 
ससाना वषयमा 
ग रने अवरोध 

 नमाण साम ीको 
अभाव 

 लाईन एजे सीसंग 
सम वय ग रएको  
 

 व तु पोलह , 
खानेपानीका 
संरचना छटो 
थाना तरण 
हनुपुन  

 थानीय तहको 
थप सहयोगको 
अपे ा ग रएको 

 या  नमाण 
साम ी उपल ध 
हनुपुन । 

 

१० सालझ डी -
सि धखक- 
ढोरपाटन सडक 
आयोजना  

 अघाखाँचीको 
च ु ावेशी सडक 
ख डमा रेखा न 
ववाद   

 गु मीको 
यालपोखर  
बजारमा रेखाङकन 
ववाद रहेको  

 आगामी कायको 
ठे ाकाला गअथ 
म ालयबाट 
सहम त ा  हनु 
बाँक  रहेको 

 थानीय तहसंगको 
सम वयमा 
समाधानको यास 
भईरहेको  

 थानीयबासीसंग 
छलफल भैरहेको  

 रेखा न 
ववादलाई 
आपसी 
सम वयबाट हल 
गन नभएमा 
काननुी उपचार 
खो ने  

 आगामी कायको 
ठे ाको ला ग 
अथ 
म ालयबाट 
वीकृती ा  
हनु ुपन  

 

 
५. माननीय मु यम ी यूको नदशन  

 
१. नद ज य नमाण साम ीको स ब धमा देशबाट नदिशका जार  भैसकेको छ । तसथ साम ीको ला ग येक 

आयोजनाले गाउँ वा नगरपा लका तरमा स पक गर  साम ी ा  गन यास गनपुदछ र यसमा सम या 
देिखएमा देशले सम वय ग र दनेछ । 

२. गौतमबु  वमान थलका स ब धमा देिखएको माटो आपू तको सम यालाई थानीय तहमा संचालन हनु ेपोखर  
नमाण काय मसंग सम वय गदा समाधान हनुस दछ ।  



३. व तु ् पोल समयमै थाना तरणकाला ग व तु ा धकरणसंग छलफल गन ु आव यक छ।मह वपूण 
आयोजनाको नमाणकाय व तु पोल वा खानेपानी संरचनाको नाममा अ म याईन ुहुँदैन ।  

४. सडकमा रािखएका सोलार ब ीको वक पमा आ नो े भ  नगरपा लकाले महसलु तन र आयोजना वा 
व ापन ायोजकबाट संरचना तयार गनगर  संचालन गन ुभरपद  हनुस दछ ।  

५. े ीय शहर  वकास आयोजनाबाट भएको थप ततुी अनसुार (ड डा नद को कनारमा ता वत पयटक य 
े  वकास) प रयोजना संचालन गनपुदा नद को बहाव, यसले पान भाव आ द ज ता वषय अ ययन गरेर 

मा  अगा ड बढाईन ुपछ।  
६. सडक वा नहर ज ता संरचनामा नमाणका ममा सामा य हेरफेर गनपुन अव था सजृना हनु ु वभा वक मा  

स क छ । तर भवन संरचनाको डजाईनमा प रवतन गनपुन वषय शु वाती डजाईनको ममा थाहा नहनु ुर 
अ धकांश काय स प  भईसकेप छ डजाईनमा प रवतन हनु ुग भीर वषय हो । यसथ आयोजना मखुह ले 
आयोजना स हा न ुअगा ड डजाइनको व ततृ तवेदनको रा र  समी ागन ुआव यक छ ।  

७. बजेट सु नि त भएका तर के का वभागीय म ालयबाट सहम त ा  नभएका अयोजनामा स बि धत 
मखुले थप पहल कदमी लनपुछ र यसमा देशले गनपुन सहजीकरण गन नै छ ।  

८. भैरहवा अ तरा य वमान थलको नमाण प ात ् संचालनको वषयमा गनपुन पूवतयार लाई थप ती ता दन ु
आव यक छ । 

९. देश भ  संचा लत जनुसकैु आयोजना देशको वकासका ला ग मह वपूण रहेका कारणले संचालनमा कुनै 
सम या देिखएमा स बि धत नकायमा सम या समाधानका ला ग पहल गन र देशको तफबाट गनपुन कुनै 
वषय भएमा लिखत पमा मु यम ी तथा मि प रष को कायालयमा पठाई सम याको समाधान खो ने 
यास आयोजना मखुबाट हनु ुपछ  ।  

१०. अिघ लो समी ाका बखत ् देिखएका धेरैजसो सम याह  समाधान भएका देिखएका तर काम ती  ग तमा 
भएको नपाईएकोले कामलाई तप ती ता दनपुछ।  
 

६. न कष  
 
कुनै प न आयोजना तो कएको समय लागत र गणु तरमा स प  भएमा मा  यसबाट अपेि त तफल समयमै 
लन स क छ। सह  डजाईन र लागत अनमुान नहनु,ु कृयागत ज टलता रहन,ु अ तर नकाय सम वय नहनु,ु 
या  बजेटको अभाव रहनजु ता सम याबाट यस देश भ  संचा लत आयोजना समेत सत रहेको देिखएका 

छन ् । आव धक समी ा र छलफलबाट काया वयनमा रहेका सम या प हचानगनकुासाथैती सम या 
समाधानका उपायका प ा लगाइसमयमै आयोजना स प  गराउन रअपेि त तफल ा  गन सहयोग पयुाउन 
स क छ । यसैले देश सरकारबाट ार भ भएको यस यासलाई नर तरता दइनेछ ।  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

अनसूुची -१ 
 
समी ा बैठकमा आयोजनाकोतफबाट भएका ततुी 
 

१. लिु ब न वकास कोष 
२. बबई सचाई आयोजना 
३. स टा सचाई आयोजना 
४. भैरहवा े य अ तरा य वमान थल 
५. म य पहाडी लोकमाग  
६. हलुाक  लोकमाग 
७. बेल हया-बटुवल सडक ख ड 
८. बटुवल सभाहल तथा दशनी के  
९. े य शहर  वकास आयोजना भैरहवा 
१०. सालझ डी -सि धखक- ढोरपाटन सडक आयोजना  

 
 
अनसुचुी -२ े ीय शहर  वकास आयोजना भैरहवाको व ततृ ग त ि थ त 
 
 

December   2018 

S.N Description 
Original 
Length  

Drain 
Both 
sides  

Water 
Supply 

Sub base  Base  Asphalt RCC 

m m m m m m m 
1 Bimanghat Road 2465 4930 4930 1150.00 900.00     
2 Hatbazar Road 789 1450           
3 Himali Path 816 1524 1400 650.00 300.00 300.00   

4 Sakuni Path 1525 3050 2500 1500.00 500.00     
5 Brishpati Road 912 1500 1500 350.00 350.00 350.00   
6 Kailash Path 381 740 708 350.00     330 
7 Stadium Road 1032 1800 1800 1000.00 500.00     
8 Gonahiya Road 1160 2200 2200 1100.00 960.00 960.00   

9 
Gonahiya Road(Auto 
Village) 385 770 770 385.00 385.00 385.00   

10 Bank Road 530 192 760 530.00 530.00 530.00   
11 Sima Path 960 1800 1800 930.00 960.00     
12 Prabhat Path 597 1194 1194 597.00 597.00 597.00   
13 Janata Path 588 1176 1176 500.00     588.00 



S.N Description 
Original 
Length  

Drain 
Both 
sides  

Water 
Supply 

Sub base  Base  Asphalt RCC 

14 Shiva Path 473 946 846 460.00     460.00 
15 Kalika Path 185 0 370 185.00     185.00 

16 
Gallamandi to Durga 
Coloni Road 1467 1350 1350 1375.00       

17 Dumdumwa Road  1270 1800 1000         

18 
Aadhiyat Path - Danda 

River 726 1300 900         
19 Kotaimai path  1307 2200 600         
20 Joyati Path 600 700 700 400.00     370 
21 Basant Path (Aawa Road) 396   792 396.00 396.00 396.00   
22 Navadurga path  530 700   530.00     530 
23 Dev Path  480 600 400         
24 Shanti path 137             
25 Bank colnoly 126 252 252         
26 Shahid path 935 600 500         
27 Sewa Path  452 750 750         
28 Rudra Path 670 1300 1300 1300.00     630 
29 Karn Path  667 100           
  Primary Drain               
30 Airport Nala 1360 1360           
31 KSS Nala 940 940           
32 KathatiyaNala 400 200           
33 Himali Path - JharanaNala 940 940           
34 Sunshine Nala 950 600           
35 AadaitNala 620 620           
36 BusparkNala 750 500           
Total   40084.0 30498 13688.00 6378.00 3518.00 3093 

 
 


